


1°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin		Tri 1, 202
					Avr	
1	developpement de la solution	89 jours?	Dim 15/05/22	Jeu 01/09/22		
2	PHASE 1	15 jours?	Dim 15/05/22	Mer 01/06/22		
3	Compréhension du projet	5 jours?	Dim 15/05/22	Jeu 19/05/22		
4	Etude des besoins et objectifs	10 jours?	Jeu 19/05/22	Mer 01/06/22		
5	PHASE 2	21 jours?	Mer 01/06/22	Mar 28/06/22		
6	Recherche et élaboration des solutions	4 jours?	Mer 01/06/22	Mar 07/06/22		
7	Proposition des solutions	2 jours?	Mar 07/06/22	Mer 08/06/22		
8	Conception et modélisation	15 jours?	Jeu 09/06/22	Mar 28/06/22		
9	PHASE 3	53 jours?	Mar 28/06/22	Jeu 01/09/22		
10	Développement de la solution	36 jours?	Mar 28/06/22	Jeu 11/08/22		
11	Choix des technologiesde développement	3 jours?	Mar 28/06/22	Dim 03/07/22		
12	Mise en place de l'environnement de développement	2 jours?	Dim 03/07/22	Lun 04/07/22		
13	Mise en place de la base de données	1 jour?	Lun 04/07/22	Mar 05/07/22		
14	Développement de la partie back et front end	30 jours?	Mar 05/07/22	Jeu 11/08/22		
15	Relier le back end avec le front end	30 jours?	Mar 05/07/22	Jeu 11/08/22		
16	Test et déploiement de la solution	7 jours?	Jeu 11/08/22	Dim 21/08/22		
17	Déploiement final sur le serveur distant	7 jours?	Jeu 11/08/22	Dim 21/08/22		
18	Configuration de l'environnement serveur	3 jours?	Jeu 11/08/22	Mar 16/08/22		

	Tâche		Report récapitulatif manuel	
	Fractionnement		Récapitulatif manuel	
	Jalon	•	Début uniquement	Е
	Récapitulative		Fin uniquement	3
Projet : Projet1	Récapitulatif du projet		Tâches externes	
Date : Jeu 08/09/22	Tâche inactive		Jalons externes	♦
	Jalon inactif		Échéance	•
	Récapitulatif inactif		Chemin de la tâche récapitulative du prédécesseur p	
	Tâche manuelle		Avancement	
	Durée uniquement		Progression manuelle	
		Page 1		

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin		Tri 1, 2022
					Avr	
19	Déploiement de la solution de vidéo conférence Jitsi Meet	2 jours?	Mar 16/08/22	Jeu 18/08/22		
20	Installation des dépendances logicielles	1 jour?	Jeu 18/08/22	Dim 21/08/22		
21	Déploiement de la solution	1 jour?	Dim 21/08/22	Dim 21/08/22		
22	Test de l'application sur les trois niveaux d'utilisateurs	10 jours?	Lun 22/08/22	Jeu 01/09/22		
	, ,					







	Tri 3, 2022			Tri 4, 2022	
Oct	Nov	Déc		Jan Fév	Mar
	Tâche			Report récapitulatif manuel	
	Tâche Fractionnement			Report récapitulatif manuel Récapitulatif manuel	
			•		
	Fractionnement		•	Récapitulatif manuel	
: Projet1	Fractionnement Jalon		•	Récapitulatif manuel Début uniquement	
	Fractionnement Jalon Récapitulative		•	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement	
	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet		• • • • • •	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes	3
: Projet1 Jeu 08/09/22	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif		•	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes Échéance	3
	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif Récapitulatif inactif		•	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes Échéance Chemin de la tâche récapitulative du préc	3
	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif		•	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes Échéance	3

0 .	Tri 3, 2022			Tri 4, 2022	
Oct	Nov	Déc		Jan Fév	Mar
	Tâche			Report récapitulatif manuel	
	Tâche Fractionnement			Report récapitulatif manuel Récapitulatif manuel	
			•		
	Fractionnement		+	Récapitulatif manuel	
	Fractionnement Jalon		+	Récapitulatif manuel Début uniquement	
	Fractionnement Jalon Récapitulative		•	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement	
	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet		♦	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes	3
et : Projet1 :: Jeu 08/09/22	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive		+	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes	3 ♦
	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif		+	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes Échéance	3
	Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif Récapitulatif inactif		+	Récapitulatif manuel Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes Échéance Chemin de la tâche récapitulative du prédéces	3