۷°	Nom de la tâche		Durée	Début	٨	Tri 1, 2022	
1	developpement de la se	olution	198 jours	Dim 15/05/22	Avr	Mai	Jui
2	PHASE 1		24 jours	Dim 15/05/22			 1
3	Compréhension du	ı projet	9 jours	Dim 15/05/22			<u> </u>
4	Etude des besoins	et objectifs	15 jours	Mer 25/05/22			*
5	PHASE 2		29 jours	Lun 13/06/22			r
6	Recherche et élabo	oration des solutions	8 jours	Lun 13/06/22			
7	Proposition des so	lutions	6 jours	Mer 22/06/22			_
8	Conception et modélisation PHASE 3		15 jours	Jeu 30/06/22			
9			145 jours	Mar 19/07/22			
10	Développement de	e la solution	122 jours	Mar 19/07/22			
11		ologiesde développement	6 jours	Mar 19/07/22			
12	•	e l'environnement de développement	3 jours	Mer 27/07/22			
13	•	e la base de données	3 jours	Dim 31/07/22			
14	• •	t de la partie back et front end	110 jours	Mer 03/08/22			
15	front-end		30 jours	Mer 03/08/22			
		Tâche		Fin uniquement			3
		Fractionnement		Tâches externes			
		Jalon	•	Jalons externes			\Diamond
		Récapitulative	·	Échéance			•
Projet : Projet1.mpp Date : Sam 12/11/22		Récapitulatif du projet		Chemin de la tâch	e de jalon du su	ıccesseur	♦
		Tâche inactive		Chemin de la tâch	e récapitulative	du successeur	
		Jalon inactif		Chemin de la tâch	e normale du su	uccesseur	
		Récapitulatif inactif		Chemin de la tâch	e de jalon du pr	rédécesseur pilotan	•
		Tâche manuelle		Chemin de la tâch	e récapitulative	du prédécesseur p	
		Durée uniquement		Chemin de la tâch	e normale du p	rédécesseur pilotant	
		Report récapitulatif manuel		Avancement			
		Récapitulatif manuel	-	Progression manu	elle		
		Début uniquement	С	Glissement			
		1	Page 1				

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Tri 1, 2022		
				Avr	Mai	Jui
16	back-end	80 jours	Dim 11/09/22			
17	Test et déploiement de la solution	13 jours	Mar 20/12/22			
18	Déploiement final sur le serveur distant	13 jours	Mar 20/12/22			
19	Configuration de l'environnement serveur	6 jours	Mar 20/12/22			
20	Déploiement de la solution de vidéo conférence Jitsi Meet	4 jours	Mar 27/12/22			
21	Installation des dépendances logicielles	1 jour	Lun 02/01/23			
22	Déploiement de la solution	2 jours	Mar 03/01/23			
23	Test de l'application sur les trois niveaux d'utilisateurs	10 jours	Mer 04/01/23			

	Tâche		Fin uniquement	3
	Fractionnement		Tâches externes	
	Jalon	•	Jalons externes	\Diamond
	Récapitulative		Échéance	•
	Récapitulatif du projet		Chemin de la tâche de jalon du successeur	♦
Draiat , Draiat1 man	Tâche inactive		Chemin de la tâche récapitulative du successeur	
Projet : Projet1.mpp Date : Sam 12/11/22	Jalon inactif		Chemin de la tâche normale du successeur	
, ,	Récapitulatif inactif		Chemin de la tâche de jalon du prédécesseur pilotan	♦
	Tâche manuelle		Chemin de la tâche récapitulative du prédécesseur p	
	Durée uniquement		Chemin de la tâche normale du prédécesseur pilotant	
	Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Début uniquement	Е	Glissement	
		Page 2		



