l°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mai 22   Jui 22   Jul 22   Aoû 22 01   08   15   22   29   05   12   19   26   03   10   17   24   31   07
1	developpement de la solution	89 jours?	Dim 15/05/22	Jeu 01/09/22	01 00 13 22 29 03 12 19 20 03 10 17 24 31 07
2	PHASE 1	15 jours?	Dim 15/05/22	Mer 01/06/22	<del></del>
3	Compréhension du projet	5 jours?	Dim 15/05/22	Jeu 19/05/22	
4	Etude des besoins et objectifs	10 jours?	Jeu 19/05/22	Mer 01/06/22	
5	PHASE 2	21 jours?	Mer 01/06/22	Mar 28/06/22	
6	Recherche et élaboration des solutions	4 jours?	Mer 01/06/22	Mar 07/06/22	
7	Proposition des solutions	2 jours?	Mar 07/06/22	Mer 08/06/22	<u> </u>
8	Conception et modélisation	15 jours?	Jeu 09/06/22	Mar 28/06/22	
9	PHASE 3	53 jours?	Mar 28/06/22	Jeu 01/09/22	l l
10	Développement de la solution	36 jours?	Mar 28/06/22	Jeu 11/08/22	
11	Choix des technologiesde développement	3 jours?	Mar 28/06/22	Dim 03/07/22	
12	Mise en place de l'environnement de développement	2 jours?	Dim 03/07/22	Lun 04/07/22	
13	Mise en place de la base de données	1 jour?	Lun 04/07/22	Mar 05/07/22	<b>,</b>
14	Développement de la partie back et front end	30 jours?	Mar 05/07/22	Jeu 11/08/22	
15	Relier le back end avec le front end	30 jours?	Mar 05/07/22	Jeu 11/08/22	<b>*</b>
16	Test et déploiement de la solution	7 jours?	Jeu 11/08/22	Dim 21/08/22	ı
17	Déploiement final sur le serveur distant	7 jours?	Jeu 11/08/22	Dim 21/08/22	r
18	Configuration de l'environnement serveur	3 jours?	Jeu 11/08/22	Mar 16/08/22	
19	Déploiement de la solution de vidéo conférence Jitsi Meet	2 jours?	Mar 16/08/22	Jeu 18/08/22	
20	Installation des dépendances logicielles	1 jour?	Jeu 18/08/22	Dim 21/08/22	
21	Déploiement de la solution	1 jour?	Dim 21/08/22	Dim 21/08/22	
22	Test de l'application sur les trois niveaux d'utilisateurs	10 jours?	Lun 22/08/22	Jeu 01/09/22	

