l°		Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin		Tri 1, 2	022		1	Tri 2, 2022		
	Ð	Tâch					Avr	Ma	ai	Jui	Jul	Aoû	Sep	
1			PHASE 1	19 jours	Dim 15/05/2	Mar 07/06/22				7				
2		-5	Compréhension du projet	5 jours	Dim 15/05/22	Jeu 19/05/22								
3		5	Etude des besoins et objectifs	14 jours	Jeu 19/05/22	Mar 07/06/22								
4		-	PHASE 2	26 jours	Mar 07/06/2	Dim 10/07/22								
5		-5	Recherche et élaboration des solutions	8 jours	Mar 07/06/22	Jeu 16/06/22								
6		-5	Proposition des solutions	3 jours	Jeu 16/06/22	Lun 20/06/22								
7		-5	Conception et modélisation	15 jours	Mar 21/06/22	Dim 10/07/22								
8		-	PHASE 3	60 jours	Dim 10/07/2	l Jeu 22/09/22								
9		-5	Développement de la solution	40 jours	Dim 10/07/22	Lun 29/08/22								
10		-5	Test et déploiement de la solution	20 jours	Lun 29/08/22	Jeu 22/09/22								

