N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 1, 2022					Tri 2, 2022	1	1	Tri 3, 2022			Tri 4, 20
					Avr	Ma	i	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
1	developpement de la solution	198 jours	Dim 15/05/22	Mar 17/01/23		_										
2	PHASE 1	24 jours	Dim 15/05/22	Lun 13/06/22		_		1								
3	Compréhension du projet	9 jours	Dim 15/05/22	Mer 25/05/22												
4	Etude des besoins et objectifs	15 jours	Mer 25/05/22	Lun 13/06/22				h								
5	PHASE 2	29 jours	Lun 13/06/22	Mar 19/07/22				1								
6	Recherche et élaboration des solutions	8 jours	Lun 13/06/22	Mer 22/06/22												
7	Proposition des solutions	6 jours	Mer 22/06/22	Jeu 30/06/22												
8	Conception et modélisation	15 jours	Jeu 30/06/22	Mar 19/07/22												
9	PHASE 3	145 jours	Mar 19/07/22	Mar 17/01/23					-							
10	Développement de la solution	122 jours	Mar 19/07/22	Mar 20/12/22					-							
11	Choix des technologiesde développement	6 jours	Mar 19/07/22	Mer 27/07/22						Ь						
12	Mise en place de l'environnement de développement	3 jours	Mer 27/07/22	Dim 31/07/22												
13	Mise en place de la base de données	3 jours	Dim 31/07/22	Mer 03/08/22												
14	Développement de la partie back et front end	110 jours	Mer 03/08/22	Mar 20/12/22						*						
17	Test et déploiement de la solution	13 jours	Mar 20/12/22	Mer 04/01/23										_	—	
18	Déploiement final sur le serveur distant	13 jours	Mar 20/12/22	Mer 04/01/23												
19	Configuration de l'environnement serveur	6 jours	Mar 20/12/22	Mar 27/12/22											Ь	
20	Déploiement de la solution de vidéo conférence Jitsi Meet	4 jours	Mar 27/12/22	Lun 02/01/23												
21	Installation des dépendances logicielles	1 jour	Lun 02/01/23	Lun 02/01/23											ř	
22	Déploiement de la solution	2 jours	Mar 03/01/23	Mer 04/01/23											Ť	
23	Test de l'application sur les trois niveaux d'utilisateurs	10 jours	Mer 04/01/23	Mar 17/01/23											*	

